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Změna termínu zahájení prací
Vážený pane starosto,
dne 7. října t. r. jsme měli zahájit výstavbu podezdívky pro plot v Mateřské škole ve Velvarech. S politováním sdělujeme, že práce zahájíme až 11. října t. r. Důvodem této prodlevy byl vícedenní vytrvalý déšť, který nám neumožnil v plném rozsahu pracovat na zakázce u předchozího zákazníka. 
[bookmark: _GoBack]Věříme, vážený pane starosto, že naše důvody, které způsobily zpoždění prací v MŠ, budete akceptovat.
S pozdravem
Ing. arch. Daniel Poncet
majitel
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